

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่แท้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ	
						จัดซื้อ	จัดจ้าง		
1	ถนน คสล. สายมะลิวัลย์-วัดป่าสังเวชนาราม บ้านคอนตู หมู่ที่ 4	322,800.00	322,000.00	800.00	99.75		✓		
2	ถนน คสล สายมะลิวัลย์-ฝายเหล่า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	218,800.00	216,000.00	2,800.00	98.72		✓		
3	ถนน คสล สายบ้านนายสุชาติ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1	239,700.00	239,000.00	700.00	99.71		✓		
4	ถนน คสล สายสมนึก บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3	184,900.00	183,000.00	1,900.00	98.97		✓		
5	รางระบายน้ำ คสล. สายศาลากลางบ้าน-บ้านแม่บุญล้อม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	284,100.00	282,000.00	2,100.00	99.26		✓		
6	ถนน คสล. รหัสสายทาง ชก.ถ.203-01 จากสายมะลิวัลย์ถึงสายฝานวังงาน	3,750,000.00	2,564,000.00	1,186,000.00	68.37		✓		
	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8								
	รวม	5,000,300.00	3,806,000.00	1,194,300.00					

เทศบาลตำบลหนองบัว
สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๑. เทศบาลฯ ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในการเชื่อมต่อระบบสัญญา เข้าและหลุดบ่อย</p>	<p>ต้องเป็นระบบถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย</p>
<p>๒. เทศบาลตำบลหนองบัว ไม่มีวิศวกรรับรองแบบ จึงต้องใช้ แบบมาตรฐานจาก กรมทางหลวงชนบท มาใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างก่อให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลาง เนื่องจาก พื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง บางแห่งมีพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบ ที่นำมาใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>นายช่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข ในรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง</p>
<p>๓. จาก ข้อ ๒ ส่งผลให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้การลงนามในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้ว การก่อสร้างต้องยืดเวลาออกไปตาม กำหนดในสัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องกันเงินเบิกหลัอมปี เนื่องจากสัญญา มีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างสิ้นสุดเกินระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับ รองแบบแปลน ที่ทางเทศบาลฯ จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้อง คล้องกับพื้นที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จะส่งผล ให้สามารถดำเนินการในเรื่องแบบแปลนที่จะนำมา จัดจ้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้สามารถเรียก ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาได้เร็วขึ้น และไม่ต้องกันเงินไป เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป</p>